Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7223 322 Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES — Millones de pesos 2022

Banco Proyectos Año	IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. VALIDACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE FLOTA DEL COMPONENTE ZONAL DEL SITP, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PREVISTO	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	100.00	14.32
2. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO DISMINUIR EN 2,36 MINUTOS EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LOS COMPONENTES TRONCALY ZONAL D	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00	14.28
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS COMPONENTES TRONCAL, DE ALIMENTACIÓN Y CABLE AÉREO EN OPERACIÓN	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	99.67	14.23
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE LA OPERACIÓN DE LAS RUTAS ZONALES EN SERVICIO	14.28	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	14.60	14.60	14.60	14.60	14.55	14.55	100.00	100.00	14.28
5. GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA CUBRIR EL DIFERENCIAL TARIFARIO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	14.28	8.32	8.50	8.01	8.87	8.24	16.98	8.46	11.43	8.82	11.94	8.72	9.07	8.71	11.58	8.23	11.96	8.32	7.96	8.20	1.71	8.16	0.00	7.81	0.00	100.00	100.00	14.28
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, DE ESTACIONES DEL SISTEMA	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.32	8.33	8.32	100.00	100.00	14.28
7. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA TRONCAL A CARGO DE LA ENTIDAD	14.28	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.33	100.00	100.00	14.28

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 99.95**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7251 246 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES — Millones de pesos 2022

Año	Banco Proyectos IPC	Banco Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MEJORAMIENTO DE 43 ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.28
2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.28
3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA DISEÑAR Y CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PATIOS TRONCALES Y ZONALES DEL SITP	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.28
4. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE MASIVO	14.32	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.32
5. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA ADECUACIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.28
6. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	100.00	100.00	14.28
7. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL COMPONENTE BRT	14.28	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	100.00	100.00	14.28

Total ponderación vertical 100.00 **TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 100.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7512 17 Fortalecimiento Corporativo en Transmilenio S.A. en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES			Millones de pesos 2022
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	100.00	100.00	12.50
2. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	100.00	100.00	12.50
3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
4. FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS PROCESOS SOPORTE DE LA ENTIDAD	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
5. IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
6. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO DE OAP Y DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2022	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
7. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG ESTABLECIDAS PARA LA VIGENCIA 2022	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	12.50
8. PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE MIPG 2022 (...)	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34	33.34	100.00	100.00	12.50
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**100.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7513 20 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2022
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	16.66
2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	16.66
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DISEÑO GRÁFICO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	16.66
4. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	16.66
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	100.00	100.00	16.66
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	16.70
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**100.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7514 21 Implementación y Gestión de la Estrategia de Servicios ITS en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2022
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE ARTICULACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ITS NO SIRCI A BORDO DE LA NUEVA FLOTA, CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE GESTIÓN	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	25.00
2. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS DE LOS GTFS, COMO UNO DE LOS MECANISMOS DE SERVICIOS ITS DE INFORMACIÓN AL USUARIO A TRAVES DE HERRAMIENTAS COMO LA TR	25.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	8.37	100.00	100.00	25.00
3. DISEÑAR Y ESTRUCTURAR TÉCNICAMENTE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CONCESIONARIO SIRCI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RENOVACIÓN Y MEJORAS DEL SERVICIO ITS D	25.00	3.00	3.00	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	9.50	100.00	100.00	25.00
4. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERÍODO, DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DE TRANSMILENIO S.A.	25.00	2.00	2.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	17.00	17.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**100.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7515 23 Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y re
Programa General : 48 Plataforma institucional para la seguridad y justicia

INVERSIONES			Millones de pesos 2022
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA, PARA DIRECCIONAR LAS CAPACIDADES Y OFERTA DISTRITAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GARANTÍA DE LA SEGURIDAD FÍSICA, HUMANA, CIUDADANA Y VIAL DE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
2. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN DE RIESGOS Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS OCURRIDAS EN EL SISTEMA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	100.00	25.00
3. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL SISTEMA	25.00	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.31	8.33	8.31	8.33	8.32	100.00	100.00	25.00
4. FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ESPACIO Y EL TRANSPORTE PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**100.00**

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2022

02 BDPP-EIC (EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES)
262 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
7517 20 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa General : 49 Movilidad segura, sostenible y accesible

INVERSIONES			Millones de pesos 2022
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
0		$0	$0.00	$0.00
TOTAL		$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2022 AVANCE A: 31/12/2022

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1. FORTALECER E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO ANTI-EVASIÓN	******	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00
Total ponderación vertical	**100.00**																									**TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:**		**100.00**